

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	24 mar '14							31 mar '14							07 abr '14							14 abr						
							S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M			
1			<b>Proyecto final</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 24/03/14</b>	<b>lun 14/04/14</b>																												
2			<b>Corrección</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 24/03/14</b>	<b>lun 31/03/14</b>																												
3			Corrección de prototipo	6 días	lun 24/03/14	dom 30/03/14																												
4			Corrección de Eliza Avanzado	6 días	lun 24/03/14	dom 30/03/14																												
5			Desarrollo del main prototio	6 días	lun 24/03/14	dom 30/03/14																												
6			Todo corregido	0 días	lun 31/03/14	lun 31/03/14																												
7			<b>Juego</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 31/03/14</b>	<b>lun 14/04/14</b>																												
8			Lector Mundo (XML)	6 días	lun 31/03/14	dom 06/04/14																												
9			Interfaz gráfica	6 días	lun 31/03/14	dom 06/04/14																												
10			Gestor Juego	6 días	lun 31/03/14	dom 06/04/14																												
11			Reglas Accion	4 días	lun 31/03/14	jue 03/04/14																												
12			Reglas dialogo	4 días	lun 31/03/14	jue 03/04/14																												
13			Probar juego	0 días	lun 07/04/14	lun 07/04/14																												
14			Pruebas	6 días	lun 07/04/14	lun 14/04/14																												
15			Pruebas superadas	0 días	lun 14/04/14	lun 14/04/14																												

Proyecto: ProyectoFinal Fecha: lun 31/03/14	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	